



Российская федерация
Администрация МО ГО «Смирныховский»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа
694370 Сахалинская область
Смирныховский район, с. Первомайск,
ул.Гоголя,д.4,
тел. факс: (42452) 28-3-93
эл. почта: perv_school@mail.ru
сайт: <http://pervmayschool.unosmirnih.ru>

МКУ «Управление финансов Администрации
МО ГО «Смирныховский»

От 30.01.2019 год № 12

ОТЧЕТ
об исполнении предписания от 25.12.2018 г

Администрация МБОУ СОШ с. Первомайск информирует об исполнении предписаний:

1. По п. 1 проведены следующие мероприятия:
-сотрудник школы прошел обучение по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (приложение 1)
2. По п.2 обоснования и расчеты НМЦК по закупкам будут производиться в соответствии с ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ.
3. По п.3 все документы, которыми оформлены проверяемые операции будут регистрироваться своевременно.
4. По п.4 товары и услуги будут приниматься на основании акта приемки товаров (работ, услуг).(приложение 2)
5. По п.5 сообщаем следующее:
-документы по взысканию сумм пени, начисленных Поставщиком в ходе претензионной работы за нарушение ими условий контракта не были отправлены в Арбитражный суд, т.к. между Поставщиком и Заказчиком, с согласия Администрации МО ГО «Смирныховский», было устное соглашение о завершении работ, предусмотренных контрактом. Причиной невыполнения работ в срок по контракту от 05.12.2017 №0161300003317000164-0246832-01 «Строительство одноместного гаража» стало то, что работы производились зимой в сорокаградусные морозы и подключение гаража к теплоцентрали стало невозможным. Администрацией района было принято решение о переносе срока выполнения работ в летний период. Из-за бюрократических проволочек предыдущей администрации работы были завершены с опозданием. Согласно Закона №44-ФЗ мы вынуждены были выставить претензию Поставщику.
-причиной невыполнения работ в срок по контракту от 23.06.2017г № 0161300003317000057-0246832-02 «Капитальный ремонт кровли и чердачного

перекрытия здания МБОУ СОШ с. Первомайск» стало то, что Поставщик обратился в отдел контроля Ассоциации «Сахалинстрой» для проведения внеплановой экспертизы фактического состояния конструкций кровли. Из-за разбирательств время было упущено, работы были завершены не в полном объеме, т.к. начался учебный год. Согласно Закона №44-ФЗ мы вынуждены были выставить претензию Поставщику.

В настоящее время начат сбор документов в Арбитражный суд, по взысканию сумм пени, начисленных Поставщиком в ходе претензионной работы за нарушение ими условий контракта. После рассмотрения в суде, решение будет предоставлено в МКУ «Управление финансов Администрации МО ГО «Смирныховский» .

Директор МБОУ СОШ с. Первомайск _____



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А.В. Минченко", written over a horizontal line.

А.В. Минченко