

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению министерства образования
Сахалинской области

от _____ № _____

План мероприятий («дорожная карта») «Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Сахалинской области в 2019 году»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования				
1.1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в Сахалинской области 2018 года:	По окончании экзаменационной кампании 2018 года	Отдел реализации государственной политики в сфере общего образования Министерства образования Сахалинской области (далее – ОРГПвСОО МОСО), Монагарова Н.П.	Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» (далее – ГБУ РЦОКОСО), Пескова Н.А., Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Сахалинской области»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
				(далее – ГБОУ ДПО ИРОСО), Крылова А.А.
1.1.1.	- работы предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9);	По окончании экзаменационной кампании 2018 года	Председатели предметных комиссий ГИА-9	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А., ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.
1.1.2	- работы предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) по форме, предоставляемой Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФГБНУ «ФИПИ»);	По окончании экзаменационной кампании 2018 года	Председатели предметных комиссий ГИА-11	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А., ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.
1.1.3.	- работы Конфликтной комиссии Сахалинской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	По окончании экзаменационной кампании 2018 года	Председатель конфликтной комиссии	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
1.1.4.	- самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в Сахалинской области в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ (по форме Рособнадзора)	До 07 августа 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
1.2.	Формирование и представление аналитических и статистических материалов на конференциях, семинарах, совещаниях о подготовке, проведении и результатах ГИА с анализом выявленных проблем и постановкой задач:	Постоянно	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.
1.2.1.	- региональное августовское совещание педагогических работников (категория: руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее - ОМСУ))	Август 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.
1.2.2.	- совещание специалистов ОМСУ, курирующих вопросы ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.
1.2.3.	- совещание с лицами, обеспечивающими проведение ГИА (сотрудники Регионального центра обработки информации, председатели и заместители председателей предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11, председатель и члены конфликтной комиссии)	Октябрь 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.
1.3.	Подготовка и издание информационно-аналитических сборников: - «Статистика основных результатов ЕГЭ 2018 года»; - «Статистика основных результатов ОГЭ 2018 года»	До 20 августа 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
2.1.	Организация и проведение системного сравнительного анализа УМК по всем предметным областям с разработкой рекомендаций по выбору УМК	До 01 ноября 2018 года	ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – руководители ОМСУ), Руководители образовательных организаций (далее – руководители ОО)
2.2.	Корректировка программ курсов повышения квалификации для педагогических работников образовательных организаций по учебным предметам с учетом анализа содержательных результатов ГИА 2018 года	До 01 ноября 2018 года	ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.	
2.3.	Разработка методических рекомендаций для педагогических работников образовательных организаций по особенностям подготовки к ГИА 2019 года по каждому учебному предмету	До 01 октября 2018 года	ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
2.4.	Выявление лучшего опыта работы педагогических работников образовательных организаций и их привлечение к сетевой работе по повышению профессиональной компетенции учителей	Постоянно	ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
2.5.	Проведение региональных мониторинговых работ по обязательным учебным предметам в 9-х и 11-х классах	Декабрь 2018 года – март 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
2.6.	Организация работы с образовательными организациями, продемонстрировавшими аномально низкие результаты ГИА-9 и ГИА-11 (выявление причин, оказание методической помощи педагогическим работникам)	Сентябрь 2018 года – апрель 2019 года	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.
2.7.	Организация работы с участниками ГИА, не получившими аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании (информирование о сроках прохождения ГИА и подготовка к повторному прохождению ГИА)	Август-сентябрь 2018 года	Руководители ОО	
III. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА				
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 в Сахалинской области, в том числе:			
3.1.1.	Утверждение Порядка формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Сахалинской области (далее-РИС)	Сентябрь 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
3.1.2.	Утверждение перечня лиц, ответственных за внесение сведений в РИС в Сахалинской области в 2018/2019 учебном году	Сентябрь 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А., ОМСУ

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
3.1.3.	Определение уполномоченной организации, на которую возлагаются функции регионального центра обработки информации для проведения ГИА-9 и ГИА-11	Сентябрь 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	
3.1.4.	Утверждение Положения о государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	Декабрь 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	
3.1.5.	Утверждение Положения о деятельности предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	Январь 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А., ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.
3.1.6.	Утверждение Положения о конфликтной комиссии Сахалинской при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Январь 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
3.1.7.	Утверждение Положения о ситуационном центре Сахалинской области по осуществлению видеонаблюдения за процедурой проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	Февраль 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	
3.1.8.	Утверждение Перечня мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) на территории Сахалинской области	Октябрь 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
3.1.9.	Утверждение Порядка организации и проведения итогового сочинения (изложения) на территории Сахалинской области	Октябрь 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А., ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.
3.1.10.	Утверждение Перечня мест регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в формах единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена на территории Сахалинской области	Ноябрь 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
3.1.11.	О формировании пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году	Декабрь 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	Руководители ОМСУ
3.1.12.	Утверждение Порядка организации приема, передачи, учета, хранения и уничтожения экзаменационных материалов, видеозаписей и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Сахалинской области	Январь 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
3.1.13.	Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Сахалинской области	Январь 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
3.1.14.	Об утверждении составов государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГЭК-11), предметных и конфликтной комиссий, организаторов пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	Январь-апрель 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А., руководители ОМСУ, ру- ководители ОО
3.1.15.	О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов в 2018/2019 учебном году	Апрель 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
3.1.16.	Утверждение транспортной схемы доставки экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018/2019 учебном году	Март, май 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А., руководители ОМСУ
3.1.17.	Утверждение инструкций для лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов	Апрель 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
3.2.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в Сахалинской области, в том числе:			
3.2.1.	Утверждение Положения о государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	Декабрь 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	
3.2.2.	Утверждение Положения о деятельности предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	Январь 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А., ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.
3.2.3.	Утверждение Перечня мест регистрации на участие в итоговом устном собеседовании по русскому языку в 9-х классах на территории Сахалинской области	Октябрь 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
3.2.4.	Утверждение Порядка организации и проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах на территории Сахалинской области	Октябрь 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А., ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.
3.2.5.	О формировании пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году	Январь 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	Руководители ОМСУ

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
3.2.6.	Об организации приема, передачи, учета, хранения и уничтожения экзаменационных материалов, документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Сахалинской области	Январь 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
3.2.7.	Об утверждении составов государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГЭК-9), предметной комиссии, организаторов пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	Январь-апрель 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А., руководители ОМСУ, ру- ководители ОО
3.2.8.	О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов в 2018/2019 учебном году	Апрель 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
3.2.9.	Утверждение схемы получения и доставки экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018/2019 учебном году	Март, май 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
3.2.10.	Утверждение инструкций для лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в пунктах проведения экзаменов	Апрель 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
IV. Финансовое обеспечение ГИА				
4.1.	<p>Планирование расходов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2019 году в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий, верификаторов пункта первичной обработки информации); - организацию видеонаблюдения; - дооборудование РЦОИ, ППЭ; - приобретение расходных материалов для РЦОИ, ППЭ (картриджи, бумага, канцелярские товары); - обеспечение функционирования каналов связи; - обновление электронных ключей шифрования, приобретение дополнительных носителей. 	Август 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
4.2.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году:			

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
4.2.1.	- организация видеонаблюдения и видеотрансляции при проведении ЕГЭ в 2019 году;	Январь 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	
4.2.2.	- приобретение программного комплекса проведения ГИА-9	Март 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
4.3.	Заключение договора с Управлением специальной связи Сахалинской области на доставку экзаменационных материалов на Курильские острова (г.Курильск, г.Северо-Курильск, г.Южно-Курильск)	Апрель 2019 года	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
5.1.	Проведение серии обучающих семинаров для специалистов ОМСУ, курирующих организацию и проведение ГИА, по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11:			
5.1.1.	- организация и проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися и родителями (законными представителями) по особенностям проведения ГИА в 2019 году;	Октябрь 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
5.1.2.	- формирование региональной базы данных участников ГИА-11, ГИА-9 2019 года;	Октябрь 2018 года	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	
5.1.3.	- организация ГИА для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей – инвалидов;	Январь 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
5.1.4.	- организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году;	Октябрь-ноябрь 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
5.1.5.	- организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в 2018/2019 учебном году;	Ноябрь-декабрь 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.
5.2.	Проведение обучающих семинаров для членов ГЭК, руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной комиссии	Февраль-май 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
5.3.	Организация и проведение обучения, квалификационных испытаний для кандидатов в составы предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	Февраль-март 2019 года	ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П. ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
5.4.	Обучение экспертов предметных комиссий по программе КПК ФГБНУ «ФИПИ» «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»	В течение 2018/2019 учебного года по графику ФГБНУ ФИПИ	ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А. ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	
5.5.	Осуществление контроля за обучением лиц, привлекаемых для проведения ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ) на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА	В течение всего периода ГИА	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
5.6.	Организация и проведение тренировочных мероприятий в форме ОГЭ по русскому языку и математике	Февраль-март 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
5.7.	Организация обучения общественных наблюдателей (в т.ч. онлайн наблюдателей)	Февраль-июнь 2019 года	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.
VI. Организация и проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку				
6.1.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2018 года Февраль 2019 года Май 2019 года		
6.1.1.	Регистрация участников итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2018 года	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	Руководители ОМСУ, руководители ОО
6.1.2.	Сбор и систематизация сведений об участниках итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2018 года	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	
6.1.3.	Внесение сведений в РИС ГИА-11 об участниках, местах проведения, результатах итогового сочинения (изложения), изображениях бланков итогового сочинения (изложения)	В соответствии с графиком	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	Руководители ОМСУ, руководители ОО
6.1.4.	Обеспечение защиты информации об участниках итогового сочинения (изложения), содержащейся в РИС ГИА-11	В течение всего периода ГИА	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	
6.1.5.	Обеспечение образовательных организаций необходимым количеством комплектов бланков итогового сочинения (изложения), отчетными формами для проведения итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2018 года Февраль, май 2019 года	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	
6.1.6.	Формирование графика выдачи и возврата материалов итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2018 года Февраль, май 2019 года	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
6.1.7.	Формирование составов комиссий для проведения и проверки итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2018 года Февраль 2019 года Май 2019 года	Руководители ОО	
6.1.8.	Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2018 года Февраль 2019 года Май 2019 года	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	Руководители ОМСУ
6.1.9.	Подготовка экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2018 года Февраль 2019 года Май 2019 года	ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.	
6.1.10.	Обеспечение безопасного хранения копий бланков итогового сочинения (изложения) и черновиков участников	В соответствии с установленными сроками	Руководители ОО	
6.1.12.	Организация региональной перепроверки итоговых сочинений (изложений)	Декабрь 2018 года Февраль 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.
6.1.13.	Утверждение состава независимых экспертов для направления их в составы комиссий по проверке итогового сочинения (изложения), создаваемых в ОО	Ноябрь 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	Руководители ОМСУ
6.1.14.	Взаимодействие РЦОИ и образовательных организаций по вопросам технологического сопровождения проведения итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2018 года Февраль 2019 года Май 2019 года	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	Руководители ОМСУ, Руководители ОО
6.1.15.	Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2018 года Февраль 2019 года Май 2019 года	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	Руководители ОМСУ, Руководители ОО
6.1.16.	Уничтожение материалов итогового сочинения (изложения)	По истечении срока хранения	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	Руководители ОМСУ, Руководители ОО

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
6.2.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах			
6.2.1.	Регистрация участников итогового собеседования по русскому языку	Февраль 2019 Март 2019 Май 2019	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	Руководители ОМСУ, Руководители ОО
6.2.2.	Сбор и систематизация сведений об участниках итогового собеседования	Февраль 2019 Март 2019 Май 2019	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	
6.2.3.	Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках, местах проведения, результатах итогового собеседования	В соответствии с графиком	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	Руководители ОМСУ, Руководители ОО
6.2.4.	Обеспечение защиты информации об участниках итогового собеседования, содержащейся в РИС ГИА-9	В течение всего периода	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	
6.2.5.	Обеспечение образовательных организаций отчетными формами и инструкциями для проведения итогового собеседования	Февраль 2019 Март 2019 Май 2019	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.
6.2.6.	Формирование составов комиссий для проведения итогового собеседования	Февраль 2019 Март 2019 Май 2019	Руководители ОО	
6.2.7.	Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении итогового собеседования (ответственных от ОО, организаторов-собеседников, организаторов вне аудитории, технических специалистов)	Февраль 2019 Март 2019 Май 2019	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П., руководители ОМСУ, руководители ОО
6.2.8.	Подготовка экспертов, участвующих в оценивании итогового собеседования	Февраль 2019 Март 2019 Май 2019	ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П., Руководители ОМСУ

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
6.2.9.	Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования	Ноябрь 2018	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	Руководители ОМСУ
6.2.10.	Взаимодействие РЦОИ и образовательных организаций по вопросам технологического сопровождения проведения итогового собеседования	В течение всего периода	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	Руководители ОМСУ, Руководители ОО
6.2.11.	Ознакомление участников итогового собеседования с результатами	В соответствии в Порядком	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	Руководители ОМСУ, Руководители ОО
VII. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
7.1.	Организация и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период:			
7.1.1.	- прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации в сентябрьские сроки	До 22 августа 2018 года	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	Руководители ОМСУ, Руководители ОО
7.1.2.	- определение ППЭ	До 10 августа 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	Руководители ОМСУ
7.1.3.	- формирование составов лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период (членов ГЭК, руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов, лаборантов, медицинских работников ППЭ, членов предметных комиссий)	До 24 августа 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	Председатели предметных комиссий Руководители ОМСУ, Руководители ОО

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
7.1.4.	- формирование графиков работы предметных и конфликтной комиссий в дополнительный (сентябрьский) период	До 01 сентября 2018 года	Председатели предметных и конфликтных комиссий	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
7.1.5.	- проведение тестирования системы видеонаблюдения	До 04 сентября 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. Руководители ОО
7.1.6.	-утверждение транспортной схемы доставки экзаменационных материалов членами ГЭК	До 27 августа 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	Руководители ОМСУ
7.1.7.	- распределение членов ГЭК и работников по ППЭ	До 27 августа 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	
7.1.8.	-проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в дополнительные (сентябрьские) сроки	С 04 по 22 сентября 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А. Руководители ОМСУ, Руководители ОО
7.2.	Планирование деятельности регионального центра обработки информации в 2018/2019 учебном году	Сентябрь 2018 года	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	
7.3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году в том числе: выпускников ОО текущего учебного года, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	до 1 ноября 2018	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	Руководители ОМСУ, Руководители ОО
7.4.	Организация взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Саха-	В течение всего периода	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	Руководители ОМСУ

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
	линской области: - Управлением МВД Российской Федерации по Сахалинской области; - Управлением Федеральной службы исполнения наказания России по Сахалинской области; - Управлением специальной связи по Сахалинской области; - Министерством здравоохранения Сахалинской области; - Сахалинским филиалом Публичного акционерного общества «Ростелеком»			
7.5.	Формирование перечня образовательных организаций, на базе которых располагаются пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА-11 и ГИА-9	Ноябрь 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	Руководители ОМСУ
7.6.	Согласование с ГЭК и утверждение мест расположения ППЭ ГИА-11 и ГИА-9	Декабрь 2018 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	
7.7.	Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС)	По графику, утвержденному Федеральным центром тестирования	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П. Руководители ОМСУ, Руководители ОО
7.8.	Согласование с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) председателя и заместителя председателя ГЭК ГИА-11, председателей предметных комиссий	По запросу Рособрнадзора	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
7.9.	Формирование составов: - членов ГЭК ГИА-11 и ГИА-9; - предметных комиссий ГИА-11 и ГИА-9; - конфликтной комиссии; - операторов верификации	До 1 марта 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А. Руководители ОМСУ, Руководители ОО
7.10.	Формирование составов работников ППЭ (руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ)	Январь 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. Руководители ОМСУ, Руководители ОО
7.11.	Согласование с ГЭК и утверждение состава работников ППЭ при проведении ГИА в: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период;	Март 2019 года Апрель 2019 года Август 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
7.12.	Распределение по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, членов ГЭК ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
7.13.	Утверждение ГЭК состава предметных комиссий ГИА-11	До 12 марта 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.
7.14.	Осуществление контроля за сохранностью и работоспособностью систем видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ	В течение учебного года	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. Руководители ОО	
7.15.	Организация тестирования системы видеонаблюдения в РЦОИ, ППЭ, местах работы предметных и конфликтной комиссий	За 10 дней до начала работы комиссий в досрочный, основной периоды ГИА	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. Руководители ОМСУ, Руководители ОО

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
7.16.	Проверка готовности РЦОИ к проведению ГИА и готовности помещений для хранения экзаменационных материалов	Март 2018	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	
7.17.	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА	До 10 марта, До 10 мая 2019	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	Члены ГЭК, руководители ППЭ
7.18.	Создание условий для проведения государственной итоговой аттестации для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): - формирование списка участников ГИА с ОВЗ; - согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ; - формирование заказа на особый формат КИМ для участников ЕГЭ с ОВЗ (при необходимости); - формирование состава ассистентов по оказанию технической помощи на ГИА выпускникам с ОВЗ	Февраль 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. Руководители ОМСУ, Руководители ОО
7.19.	Обеспечение готовности ППЭ к проведению ГИА в соответствии с требованиями Порядка, в том числе создание условий для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	Не позднее дня, предшествующего дате экзамена	Руководители ОО, руководители ППЭ, члены ГЭК	
7.20.	Осуществление организационно-методического сопровождения ГИА в том числе: - организационно-технологическое и информационное обеспечение проведения апробаций, тренировочных мероприятий;	В течение учебного года	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П. Руководители ОМСУ, Руководители ОО

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
	- разработка инструкций и памяток для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА			
7.21.	Обеспечение деятельности ГЭК, в том числе проведение заседаний, оформление решений и протоколов ГЭК	В течение всего периода работы ГЭК	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. Председатели предметных и конфликтных комиссий
7.22.	Формирование состава и графика работы предметных комиссий, конфликтных комиссий	В период проведения ГИА	Председатели предметных и конфликтных комиссий	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
7.23.	Обеспечение деятельности конфликтных комиссий, в том числе проведение заседаний, оформление решений и протоколов	В период работы конфликтных комиссий	Председатель конфликтной комиссии	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
7.24.	Направление на обучение работников образовательных организаций, привлекаемых к ГИА	В период проведения обучения	Руководители ОО	
7.25.	Направление работников образовательных организаций в составы комиссий в соответствии с утвержденными персональными составами комиссий	В период проведения ГИА	Руководители ОО	
VIII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении, использовании и уничтожении ЭМ ГИА				
8.1.	Формирование заказа на ЭМ ГИА-11 в: - досрочный период; - в основной период; - в дополнительный период	До 10 февраля 2019 До 20 февраля 2019 До 10 августа 2019	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.
8.2.	Заключение договора с ФГБУ ФЦТ на передачу лицензионных прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9 с использованием автоматизированной информационной системы	Апрель 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
8.3.	Получение ЭМ ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П. ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	
8.4.	Определение мест хранения ЭМ ГИА и схемы доставки ЭМ в ППЭ	Март, май 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	
8.5.	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет, выдачу и уничтожение ЭМ ГИА	Февраль 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А., Руководители ОО
8.6.	Проведение инструктажа с лицами, ответственными за соблюдение информационной безопасности при работе с ЭМ ГИА в период получения, комплектования, выдачи, сбора и обработки ЭМ ГИА	В течение всего периода ГИА	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А., члены ГЭК
8.7.	Комплектование ЭМ ГИА для передачи в ППЭ	Согласно утвержденному графику	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
8.8.	Обновление токена члена ГЭК для проведения экзаменов ГИА-11	В соответствии с установленными требованиями	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
8.9.	Организация пропускного режима в ППЭ, в местах расположения предметных и конфликтных комиссий, РЦОИ с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ	В период проведения ГИА	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А. Руководители ППЭ	
8.10.	Уничтожение ЭМ, находящихся на хранении	В соответствии с установленными требованиями	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
IX. Организация общественного наблюдения при проведении ГИА				
9.1.	Информирование граждан о возможности стать общественным наблюдателем за процедурой ГИА	В течение учебного года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	
9.2.	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в том числе: - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА; - распределение по ППЭ, местам работы предметных и конфликтной комиссий, месте обработки ЭМ участников ГИА; - выдача удостоверений	Не ранее 1 февраля и не позднее, чем за 3 дня до экзамена	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А., Руководители ОМСУ, Руководители ОО
9.3.	Организация консультирования и обучения общественных наблюдателей		ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А., Руководители ОМСУ
9.4.	Обеспечение взаимодействия ГЭК с общественными наблюдателями по вопросам соблюдения установленного Порядка проведения ГИА	В течение всего периода ГИА	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
9.5.	Формирование состава кандидатов онлайн общественных наблюдателей для работы в Ситуационном центре (далее – СИЦ)	До 01 апреля 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	
9.6.	Обеспечение деятельности СИЦ для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА	Май-июль 2019 года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
Х.	Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
10.1.	Информационное обеспечение работы ГЭК, предметных и конфликтных комиссий, министерства, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций	В течение всего периода	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.	Председатели предметных, конфликтных комиссий
10.2.	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о Порядке проведения государственной итоговой аттестации 9,11 классов через информационные письма, информационные плакаты, родительские собрания, средства массовой информации, классные часы, инструктажи	В течение всего периода	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П., Руководители ОМСУ, Руководители ОО	
10.3.	Обеспечение ознакомления с Порядком проведения ГИА участников ГИА и родителей (законных представителей)	Октябрь 2018, Январь 2019	Руководители ОМСУ, Руководители ОО	
10.4.	Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам организации и проведения ГИА с педагогической общественностью	В течение всего периода	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.,	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
10.5.	Обеспечение РЦОИ, МООУСО, ОО, ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по проведению ГИА	февраль-апрель 2018	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.,	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А., ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.
10.6.	Размещение информации по вопросам проведения государственной итоговой аттестации 9, 11 классов на сайтах (порталах) и в социальных сетях:	В течение всего периода	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П., ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.,	

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
	<ul style="list-style-type: none"> - министерства образования Сахалинской области, - ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» - ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области»; - органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; - образовательных организаций 		<p>ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А. Руководители ОМСУ, Руководители ОО</p>	
10.7.	<p>Размещение информации в СМИ, социальных сетях и на официальном сайте министерства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 	В соответствии с требованиями Порядка	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.,	
10.8.	Организация работы «горячих» телефонных линий для участников ГИА и их родителей (законных представителей)	В течение всего периода	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П., Руководители ОМСУ, Руководители ОО	
10.9.	Проведение мониторинга размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах МООУСО и образовательных организаций	В течение всего периода	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.,	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
10.11.	Организация консультационной поддержки участников ГИА и их родителей (законных представителей), оказание психолого-педагогической помощи участникам ГИА	В течение всего периода	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П., ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А. Руководители ОМСУ, Руководители ОО	
10.12.	Организация «горячей телефонной линии» психологической поддержки участников ГИА	Январь – сентябрь 2019	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.	ГБОУ ДПО ИРОСО, Крылова А.А.
10.13.	Участие во Всероссийских акциях, посвященных организации и проведению ГИА	По графику Рособнадзора	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.,	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
XI. Контроль за организацией и проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования				
11.1.	Организация контроля за оформлением и регулярным обновлением информационных стендов, официальных сайтов ОО, посвященных ГИА	В течение учебного года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.,	ГБУ РЦОКОСО, Пескова Н.А.
11.2.	Организация контроля за деятельностью ОО по допуску к ГИА обучающихся, получающих образование в форме самообразования и семейного образования	В течение учебного года	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.,	
11.3.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) и лицами привлекаемыми к проведению ГИА в ОО	По мере необходимости	ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.,	Руководители ОМСУ
11.4.	Осуществление контроля за деятельностью РЦОИ, предметных и конфликтных комиссий при проведении ГИА	По мере необходимости	Отдел лицензирования, аккредитации и контроля в сфере образования МОСО (далее – ОЛАиКвСО	

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Соисполнители
			МОСО) Курышева Н.А.	
11.5.	<p>Осуществление контроля за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведением итогового сочинения (изложения); - проведением итогового собеседования по русскому языку; - проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА; - соблюдением информационной безопасности в ОО при формировании РИС; - достоверностью сведений, подаваемых ОО о лицах, привлекаемых к проведению ГИА, внесенных в РИС; - ходом подготовки и проведения ГИА в ППЭ; - проведением ГИА-11 посредством онлайн-трансляции и непосредственного присутствия в ППЭ; - соблюдением сроков организации и проведения ГИА, порядком обработки ЭМ, порядком проверки ЭМ участников ГИА; - ознакомлением участников ГИА с результатами ГИА в установленные сроки, обеспечением информирования участников ГИА с решениями ГЭК и конфликтных комиссий по вопросам изменения и/или аннулирования результатов ГИА 	<p>Декабрь 2018 года, Февраль, май 2019 года</p> <p>Февраль, март, май 2019 года</p> <p>Март-июнь 2019 года</p> <p>В период проведения ГИА</p> <p>В период проведения ГИА</p> <p>Постоянно</p> <p>В период проведения ГИА</p> <p>В период проведения ГИА</p> <p>В период проведения ГИА</p>	<p>ОЛАиКвСО МОСО Курышева Н.А., ОРГПвСОО МОСО, Монагарова Н.П.,</p>	