

**План мероприятий («дорожная карта»)
«Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования МО ГО «Смирныховский» в 2019 году»**

№	МЕРОПРИЯТИЯ	Сроки	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования			
1.1.	Подготовка аналитического отчета и предложений по совершенствованию подготовки к ГИА в МО ГО «Смирныховский» на 2018-2019 учебный год	до 01 октября 2018	Управление образования Руководители ОО
1.2.	Представление аналитических и статистических материалов на конференциях, семинарах, совещаниях о подготовке, проведении и результатах ГИА с анализом выявленных проблем и постановкой задач.	Август-октябрь 2018 года	Управление образования Руководители ОО
1.3.	-августовское совещание педагогических работников (категория: методисты МК, руководители ОО, педагоги по предметам)	Август 2018 года	Управление образования
1.4.	-совещание специалистов ОО, курирующих вопросы ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях	Октябрь-ноябрь 2018 года	Управление образования Руководители ОО
1.5.	Ознакомление с документами, определяющими содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ (ОГЭ)	Сентябрь-октябрь 2018	Руководители ОО
1.6.	Ознакомление с методическими рекомендациями для учителей на основе анализа результатов ЕГЭ 2018 года ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений"	Сентябрь-октябрь 2018	Руководители ОО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Использование в организации работы по предметам системного сравнительного анализа УМК по всем предметным областям с разработкой рекомендаций по выбору УМК представленного ГБОУ ДПО ИРОСО	До 01 ноября 2018 года	Управление образования Руководители ОО
	Участие в проведении региональных мониторинговых работ по обязательным учебным предметам в 9-х и 11-х классах	Декабрь 2018 года – март 2019 года	Управление образования Руководители ОО
	Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ (ОГЭ) 2018 года	Сентябрь-октябрь 2017	муниципальные методические объединения

	Организация работы с участниками ГИА, не получившими аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании (информирование о сроках прохождения ГИА и подготовка к повторному прохождению ГИА)	Август-сентябрь 2018 года	Управление образования Руководители ОО
III. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА			
2.1.	Подготовка нормативных правовых актов и предоставление информации по организации и проведению ГИА-11, ГИА-9 в МО ГО «Смирныховский», в том числе:		Управление образования Руководители ОО
2.2.	Назначение лиц, ответственных за внесение сведений в МИС в 2018/2019 учебном году в ОО и УО (приказы в ОО, в Управлении образования)	октябрь 2018 года	Управление образования Руководители ОО
2.3.	Ознакомление участников с Перечнем мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) на территории Сахалинской области	Октябрь 2018 года	Управление образования Руководители ОО
2.4.	Ознакомление участников с Перечнем мест регистрации нахождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в формах единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена на территории Сахалинской области	Ноябрь 2018 года	Управление образования Руководители ОО
2.5.	Подготовка информации О формировании пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году	Декабрь 2018 года	Управление образования
2.6	Подготовка информации Об утверждении составов государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГЭК-11), организаторов пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	Январь-апрель 2019 года	Управление образования Руководители ОО
2.7	Подготовка информации о транспортной схеме доставки экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018/2019 учебном году	Март, май 2019 года	Управление образования
2.8	Подготовка информации О формировании пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году	Январь 2019 года	Управление образования Руководители ОО

2.9	Подготовка информации Об утверждении составов государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГЭК-9), организаторов пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	Январь-апрель 2019 года	Управление образования Руководители ОО
1У. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1	Планирование расходов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2019 году в том числе: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий, верификаторов пункта первичной обработки информации); -приобретение расходных материалов для проведения ГИА	Август 2018 года	Управление образования
4.2.	Составление и ведение табеля при проведении ГИА-9, ГИА-11, заключение договоров, оплата организаторам за участие в государственной итоговой аттестации		Управление образования Руководители ОО
У. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
5.1.	Участие обучающих семинаров для специалистов ОМСУ, курирующих организацию и про-ведение ГИА, по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11:		Управление образования Руководители ОО
	- организация и проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися и родителями (законными представителями) по особенностям проведения ГИА в 2019 году;	Октябрь 2018 года	Управление образования Руководители ОО
	- формирование региональной базы данных участников ГИА-11, ГИА-9 2019 года;	Октябрь 2018 года	Управление образования Руководители ОО
	- организация ГИА для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей – инвалидов;	Январь 2019 года	Управление образования Руководители ОО
	- организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году;	Октябрь-ноябрь 2018 года	Управление образования Руководители ОО
	- организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в 2018/2019 учебном году;	Ноябрь-декабрь 2018 года	Управление образования Руководители ОО

5.2	Участие в проведении обучающих семинаров для членов ГЭК, руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ.	Февраль-май 2019 года	Управление образования Руководители ОО
5.3	Организация обучение лиц, привлекаемых для проведения ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ) на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА	В течение всего периода ГИА	Управление образования Руководители ОО
5.4	Организация и проведение тренировочных мероприятий в форме ОГЭ по русскому языку и математике	Февраль-март 2019 года	Управление образования Руководители ОО
5.5.	Организация обучения общественных наблюдателей	Февраль-июнь 2019 года	Управление образования Руководители ОО
У1. Организация и проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку			
6.1.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2018 года Февраль 2019 года Май 2019 года	Управление образования Руководители ОО
6.1.1	Регистрация участников итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2018 года	Управление образования Руководители ОО
6.1.2.	Сбор и систематизация сведений об участниках итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2018 года	Управление образования Руководители ОО
6.1.3.	Внесение сведений в РИС ГИА-11 об участниках, местах проведения, результатах итогового сочинения (изложения), изображениях бланков итогового сочинения (изложения)	В соответствии с графиком	Управление образования Руководители ОО
6.1.4	Обеспечение защиты информации об участниках итогового сочинения (изложения), содержащейся в РИС ГИА-11	В течение всего периода ГИА	Управление образования Руководители ОО
6.1.5	Обеспечение образовательных организаций необходимым количеством комплектов бланков итогового сочинения (изложения), отчетными формами для проведения итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2018 года Февраль, май 2019 года	Управление образования Руководители ОО
6.1.6	Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2018 года Февраль 2019 года Май 2019 года	Управление образования Руководители ОО
6.1.7	Подготовка экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2018 года Февраль 2019 года Май 2019 года	Управление образования Руководители ОО
6.1.8	Обеспечение безопасного хранения копий бланков итогового сочинения (изложения) и черновики участников	В соответствии с установленными сроками	Управление образования Руководители ОО

6.1.9	Включение в составы комиссий по проверке итогового сочинения (изложения), создаваемых в ОО независимых экспертов	Ноябрь 2018 года	Управление образования Руководители ОО
6.1.10	Взаимодействие управления образования и образовательных организаций по вопросам технологического сопровождения проведения итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2018 года Февраль 2019 года Май 2019 года	Управление образования Руководители ОО
6.1.11	Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2018 года Февраль 2019 года Май 2019 года	Управление образования Руководители ОО
6.1.12	Уничтожение материалов итогового сочинения (изложения)	По истечении срока хранения	Управление образования Руководители ОО
6.2.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах		Управление образования Руководители ОО
6.2.1	Регистрация участников итогового собеседования по русскому языку	Февраль 2019 Март 2019 Май 2019	Управление образования Руководители ОО
6.2.2	Сбор и систематизация сведений об участниках итогового собеседования	Февраль 2019 Март 2019 Май 2019	Управление образования Руководители ОО
6.2.3	Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках, местах проведения, результатах итогового собеседования	В соответствии с графиком	Управление образования Руководители ОО
6.2.4	Обеспечение защиты информации об участниках итогового собеседования, содержащейся в РИС ГИА-9	В течение всего периода	Управление образования Руководители ОО
6.2.5	Обеспечение образовательных организаций отчетными формами и инструкциями для проведения итогового собеседования	Февраль 2019 Март 2019 Май 2019	Управление образования Руководители ОО
6.2.6	Формирование составов комиссий для проведения итогового собеседования	Февраль 2019 Март 2019 Май 2019	Управление образования Руководители ОО
6.2.7	Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении итогового собеседования (ответственных от ОО, организаторов-собеседников, организаторов вне аудитории, технических специалистов)	Февраль 2019 Март 2019 Май 2019	Управление образования Руководители ОО
6.2.8	Подготовка экспертов, участвующих в оценивании итогового собеседования	Февраль 2019 Март 2019 Май 2019	Управление образования Руководители ОО

6.2.9	Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования	Ноябрь 2018	Управление образования Руководители ОО
6.2.10	Взаимодействие управления образования и образовательных организаций по вопросам технологического сопровождения проведения итогового собеседования	В течение всего периода	Управление образования Руководители ОО
6.2.11	Ознакомление участников итогового собеседования с результатами	В соответствии в Порядком	Управление образования Руководители ОО
VII. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
7.1.	Организация и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период:		Управление образования Руководители ОО
7.1.1.	- прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации в сентябрьские сроки	До 22 августа 2018 года	Управление образования Руководители ОО
7.1.2.	- формирование составов лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период (членов ГЭК, руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов, лаборантов, медицинских работников ППЭ, членов предметных комиссий)	До 24 августа 2018 года	Управление образования Руководители ОО
7.1.3.	-проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в дополнительные (сентябрьские) сроки	С 04 по 22 сентября 2018 года	Управление образования Руководители ОО
7.3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году в том числе: выпускников ОО текущего учебного года, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	до 1 ноября 2018	Управление образования Руководители ОО
7.4.	Организация взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Сахалинской области: - Управлением МВД Российской Федерации по Сахалинской области; - Управлением Федеральной службы исполнения наказания России по Сахалинской области; - Управлением специальной связи по Сахалинской области; - Министерством здравоохранения Сахалинской области; - Сахалинским филиалом Публичного акционерного общества «Ростелеком»	В течение всего периода	Управление образования Руководители ОО

7.5.	Формирование перечня образовательных организаций, на базе которых располагаются пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА-11 и ГИА-9	Ноябрь 2018 года	Управление образования Руководители ОО
7.6.	Согласование с ГЭК и утверждение мест расположения ППЭ ГИА-11 и ГИА-9	Декабрь 2018 года	Управление образования Руководители ОО
7.7.	Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС)	По графику, утвержденному Федеральным центром тестирования	Управление образования Руководители ОО
7.8.	Формирование составов: - членов ГЭК ГИА-11 и ГИА-9; - организаторов и руководителей ППЭ	До 1 марта 2019 года	Управление образования Руководители ОО
7.9.	Формирование составов работников ППЭ (руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ)	Январь 2019 года	Управление образования Руководители ОО
7.10.	Организация тестирования системы видеонаблюдения в РЦОИ, ППЭ, местах работы предметных и конфликтной комиссий	За 10 дней до начала работы комиссий в досрочный, основной периоды ГИА	Управление образования Руководители ОО
7.11.	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА	До 10 марта, До 10 мая 2019	Управление образования Руководители ОО
7.12.	Создание условий для проведения государственной итоговой аттестации для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): - формирование списка участников ГИА с ОВЗ; - согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ; - формирование заказа на особый формат КИМ для участников ЕГЭ с ОВЗ (при необходимости); - формирование состава ассистентов по оказанию технической помощи на ГИА выпускникам с ОВЗ	Февраль 2019 года	Управление образования Руководители ОО
7.13.	Обеспечение готовности ППЭ к проведению ГИА в соответствии с требованиями Порядка, в том числе создание условий для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	Не позднее дня, предшествующего дате экзамена	Управление образования Руководители ОО
7.14.	Осуществление организационно-методического сопровождения ГИА в том числе:		Управление образования

	- организационно-технологическое и информационное обеспечение проведения апробаций, тренировочных мероприятий; - обеспечение инструкциями и памятками лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА		
7.15.	Направление на обучение работников образовательных организаций, привлекаемых к ГИА	В период проведения обучения	Руководители ОО
7.16.	Направление работников образовательных организаций в составы комиссий в соответствии с утвержденными персональными составами комиссий	В период проведения ГИА	Руководители ОО
VIII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении, использовании и уничтожении ЭМ ГИА			
8.1.	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет, выдачу и уничтожение ЭМ ГИА	Февраль 2019 года	Управление образования Руководители ОО
8.2.	Проведение инструктажа с лицами, ответственными за соблюдение информационной безопасности при работе с ЭМ ГИА в период получения, комплектования, выдачи, сбора и обработки ЭМ ГИА	В течение всего периода ГИА	Управление образования
8.3.	Организация пропускного режима в ППЭ, в местах расположения экзаменационных материалов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ	В период проведения ГИА	Управление образования Руководители ППЭ
IX. Организация общественного наблюдения при проведении ГИА			
9.1.	Информирование граждан о возможности стать общественным наблюдателем за процедурой ГИА	В течение учебного года	Управление образования Руководители ОО
9.2.	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в том числе: - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА; - контроль за прохождением обучения	Не ранее 1 февраля и не позднее, чем за 3 дня до экзамена	Управление образования Руководители ОО
9.3.	Организация консультирования и обучения общественных наблюдателей	не позднее, чем за 3 дня до экзамена	Управление образования
X. Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
10.1.	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о Порядке проведения государственной итоговой аттестации 9,11 классов через информационные письма, информационные плакаты, родительские собрания, средства массовой информации, классные часы, инструктажи	В течение всего периода	Управление образования, Руководители ОО

10.2.	Обеспечение ознакомления с Порядком проведения ГИА участников ГИА и родителей (законных представителей)	Октябрь 2018, Январь 2019	Руководители ОО с участием Управления образования
10.3.	Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам организации и проведения ГИА с педагогами	В течение всего периода	Руководители ОО
10.4.	Размещение информации по вопросам проведения государственной итоговой аттестации 9, 11 классов на сайтах (порталах) и в социальных сетях: - управления образования - образовательных организаций	В течение всего периода	Управление образования Руководители ОО
10.5.	Размещение информации в СМИ, социальных сетях и на официальном сайте управления образования, на сайтах ОО: - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	В соответствии с требованиями Порядка	Управление образования Руководители ОО
10.6.	Организация работы «горячих» телефонных линий для участников ГИА и их родителей (законных представителей)	В течение всего периода	Управление образования Руководители ОО
10.7.	Организация консультационной поддержки участников ГИА и их родителей (законных представителей), оказание психолого-педагогической помощи участникам ГИА	В течение всего периода	Управление образования Руководители ОО
10.8.	Организация «горячей телефонной линии» психологической поддержки участников ГИА	Январь – сентябрь 2019	Руководители ОО
10.9.	Участие во Всероссийских акциях, посвященных организации и проведению ГИА	По графику Рособнадзора	Управление образования Руководители ОО
XI. Контроль за организацией и проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
11.1.	Организация контроля за оформлением и регулярным обновлением информационных стендов, официальных сайтов ОО, посвященных ГИА	В течение учебного года	Управление образования Руководители ОО
11.2.	Организация контроля за деятельностью ОО по допуску к ГИА обучающихся, получающих образование в форме самообразования и семейного образования	В течение учебного года	Управление образования
11.3.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с	По мере необходимости	Управление образования

	участниками ГИА и их родителями (законными представителями) и лицами привлекаемыми к проведению ГИА в ОО		
11.4.	<p>Осуществление контроля за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведением итогового сочинения (изложения); - проведением итогового собеседования по русскому языку; - проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА; - соблюдением информационной безопасности в ОО при формировании МИС; - достоверностью сведений, подаваемых ОО о лицах, привлекаемых к проведению ГИА, внесенных в РИС; - ходом подготовки и проведения ГИА в ППЭ; - проведением ГИА-11 посредством онлайн-трансляции и непосредственного присутствия в ППЭ; - ознакомлением участников ГИА с результатами ГИА в установленные сроки, -обеспечением информирования участников ГИА с решениями ГЭК и конфликтных комиссий по вопросам изменения и/или аннулирования результатов ГИА 	<p>Декабрь 2018 года, Февраль, май 2019 года Февраль, март, май 2019 года Март-июнь 2019 года</p> <p>В период проведения ГИА В период проведения ГИА</p> <p>В период проведения ГИА</p> <p>В период проведения ГИА В период проведения ГИА</p>	Управление образования